

PLANO DE ATIVIDADES - UTIC 2020

@MF.GOV.CV


Agenda

- Enquadramento (PdS)
- Cenário Global
- Desafios
- Orçamento

Enquadramento (PdS)

- ❑ Consolidação dos Sistemas
 - ▣ SIGOF hoje é diferente de 2016. Aposta nos jovens e experiencias
 - ▣ Conhecimento (fluir)
- ❑ Aposta PaaS Oracle
 - ▣ E-procurement
 - ▣ SSA
- ❑ Aposta IGRPWeb
 - ▣ SAO (UTIC e NOSi)
 - ▣ Porquê não o Novo SIGOF (NOSi Academia) ???????

Sistema - Cenário Global



Desafios

- Garantia de continuidade dos serviços
- E-compras
- Contratos
- SSA
- SNI
- UASE
- E-fatura
- IVA
- Portal
- BIF
- Infraestrutura
- SIGOF IGRPWeb

Orçamento – OE 2020

50.01.01.03.71	Unidade De Tecnologias , Inovação	02.01.01.01.03 - Pessoal Contratado	19 676 891
		02.01.01.02.02 - Subsídios Permanentes	760 800
		02.01.02.01.01 - Contribuições Para A Segurança Soc	5 928 666
		02.02.02.00.09 - Deslocação E Estadas	700 000
		02.02.02.01.02 - Honorários	4 922 552
		02.02.02.01.03.01 - Assistência Técnica - Residentes	13 464 200
	Unidade De Tecnologias , Inovação E Comunicação Total		45 453 109
50.01.01.03.73	Business Intelligence Das Finanças	02.01.01.02.07 - Formação	632 000
		02.02.01.09.09 - Outros Bens	50 000
		02.02.02.00.07 - Publicidade E Propaganda	900 000
		02.02.02.01.03.01 - Assistência Técnica - Residentes	541 721
		02.02.02.01.03.02 - Assistência Técnica - Não Reside	868 000
		03.01.01.02.03.01 - Equipamento Administrativo - A	2 028 850
	Business Intelligence Das Finanças Total		5 020 571
50.01.01.03.74	Melhoria E Reestruturação Do Sig	02.02.02.01.03.02 - Assistência Técnica - Não Reside	9 000 000
		02.02.02.09.09 - Outros Serviços	104 000
	Melhoria E Reestruturação Do Sigof E Subsistemas Total		9 104 000
50.01.01.03.75	Licença De Aplicativos Utic	03.01.01.03.02.01 - Activos Fixos Intangíveis - Aquisi	13 313 951
	Licença De Aplicativos Utic Total		13 313 951
	Total		72891631

P.S: Detalhamento no documento PA UTIC 2020

Orçamento – Por engajar

UTIC 2020 - Por Engajar					
Entregaveis	Valor	Data Inicio	Data 1ª Entrega	Data Conclusão	Reforço (RH)
E-procurement	9.000.000,00	06-01-2020	06-03-2020	06-05-2020	*
Sistema de Seguimento e Avaliação (SSA PaaS Oracle v.2)	8.000.000,00	10-01-2020	10-06-2020	20-12-2020	2
Sistema Nacional de Investimento (SNI PaaS Oracle v.1)	12.000.000,00	02-04-2020	02-08-2020	20-12-2020	2
SIGOF IGRPWeb - Fase I (NOSi Academia)	9.000.000,00	01-05-2020	01-09-2020	31-12-2020	5
E-Factura ***	4.000.000,00	02-04-2020	02-10-2020	31-12-2020	2
Melhorias na Informatização do Processo IVA *	0	10-01-2020	10-06-2020	31-12-2020	
Portal das Finanças (Liferay)	15.000.000,00	02-01-2020	02-06-2020	20-10-2020	
Infraestutura Tecnologia do MF	21.000.000,00	15-02-2020	15-04-2020	15-05-2020	
Busniss Intelligence da Receita do Estado (BIRE), DGA e MF-Big Data	9.000.000,00	02-01-2020	02-06-2020	16-12-2020	
Integração Sydonia e Bancarização *	0	02-01-2020	02-06-2020	31-03-2020	
Melhorias continua de SIGOF, GRE e Subsistemas *	0	01-01-2020	02-06-2020	31-12-2020	
Melhorias continua do Sistema de Gestão de Processo	800.000,00	01-03-2020	01-05-2020	01-06-2020	
Melhorias e Novos Desenvolvimentos do Sistema de Alteração Orçamental	1.500.000,00	02-01-2020	02-06-2020	01-07-2020	
Sistema da UASE (Seguimento das empresas) **	5.000.000,00	02-02-2020	02-04-2020	04-06-2020	
VDC - NOSI	6.691983				
Paylog	6.000.000,00	14-01-2020	14-03-2020	14-07-2020	
Total	106.991.983,00				
* - 100% garantido com recursos interno UTIC					
*** - Analisando com aDNRE, qual o modelo a ser adotado					
** - Analisando com UASE, qual o modelo a ser adotado					

P.S: Detalhamento no documento PA UTIC 2020



○ OBRIGADO!!!