

PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES - 2025

UNIDADE ORGÂNICA: Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário – INIDA											ANO 2025		
Tipo de aquisição	Código	Bens	Designação	Descrição genérica	Data prevista entrega, 2025	Local de entrega	Qde	Unidade medida	Preço unitário	Preço	Local de execução	Tipo procedimento	
Conservação e reparação de bens	02.02.02.00.02	Aquisição de serviços Aquisição de serviços	Vedação da estação exper. do INIDA	Vedação da estação experimental do INIDA - Tarrafal	Abril	INIDA – Colonato - Tarrafal	1	VG	3 400 000,00	3 400 000,00	INIDA – Colonato - Tarrafal	Concurso Ajuste Direto conforme o ponto 4 do artigo 30º do CCP	
				Execução de Tetos e paredes gesso cartonado Lab. Vet.	Março	INIDA São Jorge	1	VG	500 000,00	500 000,00	INIDA São Jorge	Concurso Ajuste Direto conforme o ponto 4 do artigo 30º do CCP	
				Reabilitação infraestrutura do laboratório de veterinária	Fornecimento e instalação de serrilharia alumínio no Lab. Veterinária	Junho	INIDA São Jorge	1	VG	2 500 000,00	2 500 000,00	INIDA São Jorge	Concurso Ajuste Direto conforme o ponto 4 do artigo 30º do CCP
					Execução de pintura do Laboratório Veterinária	Julho	INIDA São Jorge	1	VG	550 000,00	550 000,00	INIDA São Jorge	Concurso Ajuste Direto conforme o ponto 4 do artigo 30º do CCP
				Adequação Laboratório de solos	Fornecimento e montagem de portas e janelas alumínio Lab.	Março	INIDA São Jorge	1	VG	1 500 000,00	1 500 000,00	INIDA São Jorge	Concurso Ajuste Direto conforme o ponto 4 do artigo 30º do CCP
				Aquisição mobiliário para o laboratório de Solos	Aquisição mobiliário salas de armazenagem amostras solos	Junho	INIDA São Jorge	1	VG	2 000 000,00	2 000 000,00	INIDA São Jorge	Concurso Ajuste Direto conforme o ponto 4 do artigo 30º do CCP



Instituto Nacional de Investição e Desenvolvimento Agrário

Tipo de aquisição	Código	Bens	Designação	Descrição genérica	Data prevista entrega, 2025	Local de entrega	Qde	Unidade medida	Preço unitário	Preço	Local de execução	Tipo procedimento	
Conservação e reparação de bens	02.02.02.00.02	Aquisição de serviços	Fornecimento e instalação de painéis solares	Fornecimento e instalação painéis solares no INIDA	Junho	INIDA – S. Jorge e A. S. Filipe	1	VG	8 000 000,00	8 000 000,00	INIDA – S. Jorge e A. S. Filipe	Concurso Público conforme alínea b) ponto 2 do artigo 30º do CCP	
			Adequação de infraestrutura salas multiuso	Execução de obras de adequação salas multiuso	Junho	INIDA São Jorge	1	VG	4 490 550,00	4 490 550,00	INIDA São Jorge	Concurso Restrito conforme alínea b) ponto 3, art. 30º do CCP	
		Subtotal	Adequação de infraestrutura instalação Lab. Bromatologia Animal	Execução de obras adequação da infraestrutura	Abril	INIDA São Jorge	1	VG	4 500 000,00	4 500 000,00	INIDA São Jorge	Concurso Restrito conforme alínea b) ponto 3, art. 30º CCP	
			Dotação Orçamental										
Equipamentos Administrativos	03.01.01.02.03.02	Aquisição de bens	Aquisição mobiliário Lab. Solos	Aquisição de mobiliário lab. solos	Abril	INIDA São Jorge	1	VG	2 000 000,00	2 000 000,00	INIDA São Jorge	Concurso Ajuste Direto conforme o ponto 4 do artigo 30º do CCP	
			Subtotal										
		Dotação Orçamental											
		Cativo											
Maquinaria e equipamento - Aquisições	03.01.01.02.01.01.01	Aquisição de bens	Viatura ligeira	Aquisição automóvel Tipo Jeep 7 lugares	Maio	INIDA São Jorge	1	UN	7 500 000,00	7 500 000,00	INIDA São Jorge	Concurso Ajuste Direto conforme o ponto 4 do artigo 30º do CCP	
			Subtotal										
		Dotação Orçamental											
		Cativo											



Instituto Nacional de Investição e Desenvolvimento Agrário

Tipo de aquisição	Código	Bens	Designação	Descrição genérica	Data prevista entrega, 2025	Local de entrega	Qde	Unidade medida	Preço unitário	Preço	Local de execução	Tipo procedimento	
Matérias-primas e subsidiárias	02.02.01.00.01	Aquisição de bens	Aquisição de reagentes	Aquisição de reagentes	Agosto	INIDA São Jorge		VG	1 500 000,00	1 500 000,00	INIDA São Jorge	Concurso Ajuste Direto conforme o ponto 4 do artigo 30º do CCP	
		Subtotal								1 500 000,00			
		Dotação Orçamental								1 500 000,00			
		Cativo								-			
		Total Disponível									1 500 000,00		
		TOTAL								1 500 000,00			
										38 440 550,00			

Data elaboração: 29-01-2025

Elaborado por:
Nome: Aleida Fonseca

Data:

29-01-2025

Aprovado por:
Nome: Nora Silva



Nome:

Lurdes Silva