

Plano Anual de Aquisição da IFH de 2020

Tipo de Contrato	UO	Objecto do Contrato	Descrição	Quantidade	Valor Estimado	Tipo de Procedimento (indicativo)	OBS e data previsto para o procedimento
A Q U I S I Ç Ã O D E B E N S	G T I C	Aquisição de um Portátil	Portátil, LENOVO THINKPAD L390 13.3" FHD i7-8565U 16GB 512GB SSD WIN10 PRO – 20NR001EPG	1 Unidade	176.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de um lote de 50 cartões inteligentes	Cartões inteligentes de proximidade sem contato	50 Unidades	21.468\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de uma impressora	impressora Multifunções A3 Corres	1 Unidade	38.500\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de um Portátil	Portátil, LENOVO THINKBOOK 13s-IML 13.3" FHD i7-10510U 16GB 512GB SSD WIN10 PRO – 20RR0003PG	1 Unidade	175.500\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado em Julho
	C M	Aquisição de Chaveiros Vila Monte	Produção de chaveiros personalizados	365 Unidades	41.975\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de Brochuras desdobráveis Vila Monte	Produção dos folhetos	200 Unidades	15.087\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de Roll Up Vila Monte	Produção de roll up	1 Unidade	12.785\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de Chaveiros Vila Acácia	Produção de chaveiros personalizados	500 Unidades	50.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo em Curso
		Aquisição de Brochuras desdobráveis Vila Acácia	Produção dos folhetos	200 Unidades	15.087\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo em Curso
		Aquisição de Roll Up Vila Acácia	Produção de roll up	1 Unidade	16.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo em Curso
		Aquisição de Chaveiros Vila Victória	Produção de chaveiros personalizados	224 Unidades	22.500\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Brochuras desdobráveis Vila Victória	Produção dos folhetos	200 Unidades	15.087\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Roll Up Vila Victória	Produção de roll up	1 Unidade	12.785\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Chaveiros Vila Amaranto	Produção de chaveiros personalizados	76 Unidades	7.700\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Brochuras desdobráveis Vila Amaranto	Produção dos folhetos	200 Unidades	15.087\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Roll Up Vila Amaranto	Produção de roll up	1 Unidade	16.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Chaveiros Condomínio Rotchinha	Produção de chaveiros personalizados	178 Unidades	17.900\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Brochuras desdobráveis Condomínio Rotchinha	Produção dos folhetos	200 Unidades	15.087\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Roll Up Condomínio Rotchinha	Produção de roll up	1 Unidade	12.785\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Brochuras desdobráveis Quinta de Sant'Anna	Produção dos folhetos	200 Unidades	15.087\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Roll Up Quinta de Sant'Anna	Produção de roll up	1 Unidade	16.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Chaveiros Condomínio Redonda	Produção de chaveiros personalizados	82 Unidades	8.300\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
Aquisição de Brochuras desdobráveis Condomínio Redonda	Produção dos folhetos	200 Unidades	15.087\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro		
Aquisição de Roll Up Condomínio Redonda	Produção de roll up	1 Unidade	12.785\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro		
D R	Pneus viatura ST-09-EC	Substituição Pneus para a viatura afeta à DT	4 Unidades	92.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Concluído	
	Pneus viatura ST-22-00	Substituição Pneus para a viatura afeta ao NHM	4 Unidades	38.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Concluído	

Plano Anual de Aquisição da IFH de 2020

Plano Anual de Aquisição da IFH de 2020							
Tipo de Contrato	UO	Objecto do Contrato	Descrição	Quantidade	Valor Estimado	Tipo de Procedimento (indicativo)	OBS e data previsto para o procedimento
A Q U I S I Ç Ã O D E S E R V I Ç O S	G T I C	Aquisição de Serviço de Assessoria Técnica em design de interação do Sistema Integrado de Gestão (SIG)	Assessoria Técnica em design de interação do Sistema Integrado de Gestão (SIG)		50.000\$00	Ajuste Direto, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Adquisição de Serviço de Assistência Técnica / Suporte Mensal - Primavera	Assistência Técnica / Suporte Mensal - Primavera	6 meses	378.810\$00	Ajuste Direto	A ser relazado em Junho
		Web Hosting	Serviço de alojamento Web para que SIG seja acessado pelo colaborador tanto no ambiente interno como no externo.	1 ano	13.800\$00	Ajuste Direto	A ser relazado em Junho
	C A	Aquisição de Serviço de Cobrança	Cobrança de dívidas dos 14 clientes nos Empreendimentos Praia 01, Praia 1.2, Praia 2, Praia 3 e Praia 6.	14 Clientes	Não tem um valor estimado	Ajuste Direto	Processo em Curso
	D R	Vigilância Condominio Finaçon	Vigilância Condominio Finaçon	2 meses renovável até 1 ano	1.807.200\$00	Ajusto Direto	Processo Concluido
		Desinfestação Sede IFH	Desinfestação para Combater Pragas e Insectos	2 Vezes/ano	36.000\$00	Ajuste Direto, Tramitação Simplificada	Processo Concluido
		Limpeza Alcatifas	Limpezas Alcatifas no GCA	1 Vez	21.850\$00	Ajuste Direto, Tramitação Simplificada	Processo Concluido
		Vigilância Empreendimentos Vila Monte I, II, III	Vigilância Empreendimentos Vila Monte I, II, III	3 meses renovável até 1 ano	3.252.804\$00	Concurso Restrito	Processo em Curso
		Vigilância Empreendimentos Vila Monte IV	Vigilância Empreendimentos Vila Monte IV	3 meses renovável até 1 ano	2.168.532\$00	Concurso Restrito	Processo em Curso
		Vigilância Empreendimento Vila Amaranato	Vigilância Empreendimento Vila Amaranato	3 meses renovável até 1 ano	3.132.972\$00	Concurso Restrito	Processo em Curso
		Vigilância Empreendimento Vila Acácia I	Vigilância Empreendimento Vila Acácia I	3 meses renovável até 1 ano	2.608.200\$00	Concurso Restrito	Processo em Curso
		Vigilância Empreendimento Vila Acácia II	Vigilância Empreendimento Vila Acácia II	3 meses renovável até 1 ano	2.529.960\$00	Concurso Restrito	Processo em Curso
		Vigilância Empreendimento Vila Victória I	Vigilância Empreendimento Vila Victória I	3 meses renovável até 1 ano	2.423.892\$00	Concurso Restrito	Processo em Curso
		Vigilância Empreendimento Vila Victória II	Vigilância Empreendimento Vila Victória II	3 meses renovável até 1 ano	2.770.152\$00	Concurso Restrito	Processo em Curso
		Valigância Sal 5	Valigância Sal 5	3 meses renovável até 1 ano	1.020.000\$00	Ajuste Direto	Processo em Curso
		Vigilância Condomínio Rotchinha	Vigilância Condomínio Rotchinha	3 meses renovável até 1 ano	1.863.000\$00	Ajuste Direto	Processo em Curso
		Vigilância Condomínio Salinas	Vigilância Condomínio Salinas	3 meses renovável até 1 ano	1.529.136\$00	Ajuste Direto	Processo em Curso
		Vigilância São Filipe 1	Vigilância São Filipe 1	3 meses renovável até 1 ano	705.888\$00	Ajuste Direto	Processo em Curso
		D T	Prestação de serviço e colocação de Barreiras atendimento na Sede	Barreira, protecção atendimento no Hall de entrada da Sede	6 UnidaObrass	71.294\$00	Ajuste Direto, Tramitação Simplificada
	Prestação de servio de topografia em Zona 5		Topografia		149.500\$00	Ajuste Direto, Tramitação Simplificada	processo findo
	Zona 5 fiscalização		Fiscalização na Obrta de Zona 5		3.200.000\$00	Concurso público	A ser realizado até inicio Dezembro
Quinta de Santana fiscalização	Fiscalização na Obrta de Quinta de Santana			3.600.000\$00	Concurso público	A ser realizado até inicio Dezembro	
Prestação de servio de topografia em Achada Limpa	Topografia			151.000\$00	Ajuste Direto tramitação simplificada	processo concluido	

Plano Anual de Aquisição da IFH de 2020

Tipo de Contrato	UO	Objecto do Contrato	Descrição	Quantidade	Valor Estimado	Tipo de Procedimento (indicativo)	OBS e data previsto para o procedimento
A Q U I S I Ç Ã O D E S E R V I Ç O S	C M	Aquisição de serviço de Marketing Digital	Marketing Digital/recolha de fotografias/ suporte na plataforma Hubspot CRM	3 meses	92.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de serviço de Marketing Digital	Marketing Digital/recolha de fotografias/ suporte na plataforma Hubspot CRM	3 meses renovável até 1 ano	330.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado em Setembro
		Aquisição de serviço de Design Gráfico	Concepção de materiais gráficos para campanhas, vectorização de logotipos	3 meses	58.824\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de serviço concepção logotipo	Concepção logotipo quinta de sant'Anna	1 Unidade	28.750\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de Outdoor Vila Monte	Produção e colocação de outdoor	2 meses	218.500\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado em Julho
		Aquisição de serviço de Marketing Digital	Marketing Digital/recolha de fotografias/ suporte na plataforma Hubspot CRM	3 meses	82.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo findo
		Aquisição de Serviço produção de vídeos	Produção de vídeos informativos	3 meses	678.300\$00	Ajuste Directo	A ser realizado em Julho
		Aquisição de serviço publicação Jornal A Nação	Anúncio Concurso Público Quinta de Sant'Anna	1 Unidade	15.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de serviço publicação Jornal Expresso das Ilhas	Anúncio concurso Publico Quinta de Sant'Anna	1 Unidade	26.450\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de serviço publicação Jornal Expresso das Ilhas	Anúncio comunicado Vistoria Praia 5	1 Unidade	8.625\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de serviço encadernação	Encadernação de planos de negócio	6 Unidades	11.040\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de serviço de Design Gráfico	Concepção de materiais gráficos para campanhas, vectorização de logotipos	3 meses	58.824\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado em Setembro
		Aquisição de serviço publicação Jornal Expresso das Ilhas	Concurso publico Quinta de Sant'Anna	1 Unidade	7.900\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de serviço publicação Jornal Expresso das Ilhas	Anúncio Subsidição	1 Unidade	26.450\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	Processo Findo
		Aquisição de Serviço produção e colocação Vinil Autocolante Vila Acácia	Produção e colocação de vinis na porta do posto de venda	3 Unidades	60.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado em Julho
		Aquisição de Serviço produção e colocação Lettering Vila Acácia	Produção e colocação na rotunda da vila	1 Unidade			A ser realizado em Julho
		Aquisição de Serviço produção e colocação Lettering Condomínio Finaçon	Produção e colocação na entrada do condominio	1 Unidade			A ser realizado em Julho
		Aquisição de serviço de difusão spot rádio	Difusão do spot 30" na rádio	1 Unidade			A ser realizado em Julho/Agosto
		Aquisição de serviço de difusão spot televisão	Difusão do spot 30" na televisão	1 Unidade			A ser realizado em Julho/Agosto
		Aquisição de serviço de Design Gráfico	Concepção de materiais gráficos para campanhas, vectorização de logotipos	3 meses	58.824\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até inicio Dezembro
Aquisição de Outdoor Quinta de Sant'Anna	Produção e colocação de outdoor	2 unidades/3 meses	160.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até inicio Dezembro		

Plano Anual de Aquisição da IFH de 2020

Tipo de Contrato	UO	Objecto do Contrato	Descrição	Quantidade	Valor Estimado	Tipo de Procedimento (indicativo)	OBS e data previsto para o procedimento
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	C M	Aquisição de Outdoor Condomínio Rotchinha	Produção e colocação de outdoor	2 unidades/ 2 meses	130.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Outdoor Vila Amaranto	Produção e colocação de outdoor	2 unidades/ 2 meses	130.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Outdoor Vila Victória	Produção e colocação de outdoor	2 unidades/ 2 meses	130.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Outdoor Condomínio Redonda	Produção e colocação de outdoor	2 unidades/ 2 meses	130.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de serviço encadernação	Encadernação de relatório & Contas	6 Unidades	15.000\$00	Ajuste Directo, Tramitação Simplificada	A ser realizado em Julho
		Aquisição de Serviço produção e colocação Lettering Vila Amaranto	Produção e colocação	1 Unidade			A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Serviço produção e colocação Lettering Condomínio Redonda	Produção e colocação	1 Unidade			A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Serviço produção e colocação Lettering Quinta de Sant'Anna	Produção e colocação	1 Unidade			A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Serviço produção e colocação Lettering Condomínio Rotchinha	Produção e colocação	1 Unidade			A ser realizado até início Dezembro
		Aquisição de Serviço produção e colocação Lettering Vila Victória	Produção e colocação	1 Unidade			A ser realizado até início Dezembro
EMPREENHADAS DE OBRAS PÚBLICAS	D H	cctv empreendimento finaçon	CCTV empreendimento "Finaçon"		253.135\$00	Ajuste Direto	processo concluído
		sinalética para Vila Acácia I e II	Sinaletica para Vila Acácia I e II		293.542\$00	Ajuste Direto	processo em curos (fase contrato)
		Antena parabólica Emp "Finaon"	Parabólica		380.000\$00	Ajuste Direto	processo em curso
		Arejamento sede da IFH	Arejamento abertura vãos e colocação de rede mosquitoeiro SEDE		481.548\$00	Ajuste Direto	processo em curso
		Empreendimento Praia 1.2	Correcção de anomalias em Praia 1.2 (Palmarejo G.)		2.860.165\$00	Ajuste Direto	processo concluído
		Bloco "cooperante"	Reparação de anomalias "Bloco Cooperante"		3.050.490\$00	Ajuste diecto (7 empresas seleccionadas)	processo em curso (covid -19)
		Vila Amaranto - Sal 8	Ligação à rede publica		354.888\$00	Ajuste diecto	processo em curso
		Quinta de Santana empreitada	Empreitada de Urbanização Quinta de Santana		178.500.000\$00	Concurso público	processo em curso
		Zona 5 empreitada	Empreitada de Loteamento Zona 5		160.000.000\$00	Concurso público	A ser realizado até início Dezembro
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	D H	Serviço Consultoria	Estudo de impacte ambiental para a Quinta de Santana S.Vicente		300.000\$00	Serviço de consultoria sem prévia qualificação - concurso restrito	processo em curso
		Achada Limpa especialidades	Projeto de especialidade		23.100.000\$00	Serviço de consultoria com prévia qualificação	A ser realizado até início Dezembro
		Achada Limpa Estudo Impacte Ambiental			5.000.000\$00	Serviço de consultoria com prévia qualificação	A ser realizado até início Dezembro